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Planungsansatz

LEADER-Entwicklungsstrategie
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1. Regionalanalyse, SWOT 
und Leitbild

2. Schwerpunktthemen und 
Entwicklungsziele

3. Entwicklungsstrategie mit 
Aktionsplan, Projektauswahl, 
Entwicklung LAG, Monitoring 
und Evaluierung

4. Erstellung und Prüfung LES

Planungsprozess

Regelmäßige Beratung, 
Abstimmung mit 
Regionalmanagement

Workshops und Abstimmung 
mit Arbeitsgruppe

Foren und Workshops mit 
regionaler Öffentlichkeit + 
Online-Beteiligung

Prüfung durch LAG und 
Institutionen

Beteiligungsprozess



Online-Beteiligung
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delitzscherland.ipu-mitmachen.de

Phase I 

Information zu Schwerpunktthemen

Bewerten und Kommentieren



Ablaufplan.excel
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Zeitplan



Inhaltliche Schwerpunkte
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Handlungsfelder (SMR)

Grundversorgung 
und Lebensqualität

Wirtschaft und Arbeit
Tourismus und 
Naherholung

Bilden
Wohnen

Natur und Umwelt

Aquakultur
und Fischerei

LAG



LES Delitzscher Land Zeitplan / Termine 
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Anlaufberatung (04.11.2021) x

1. Workshop der Arbeitsgruppe (10.11.2021) Ablauf, Schwerpunktsetzung x

Arbeitsphase - 2 Monate
Beschreibung des LEADER-Gebietes, Regionale Analyse, SWOT, 

Handlungsbedarfe und -potenziale

Begleitende Öffentlichkeitsarbeit Zeitungsartikel o.ä. zum Auftakt

Einreichung eines 1. Entwurfsstandes (14.01.2021)
LB SMR, Teil II, Kapitel 1 bis 3, ggf. erste Ableitungen zu Kapitel 4 und 

5
x

1. Phase Online Beteiligung zu Schwerpunkten, Dauer 4 Wochen

Öffentliche Beteiligungsveranstaltung 3. oder 4. Januarwoche, zu Schwerpunkten

Arbeitsphase - 5 Wochen erster Entwurf Leitbild und Ziele

2. Workshop der Arbeitsgruppe Vorbereitung Regionalforum, Entwurf Leitbild und Ziele x

Arbeitsphase - 4 Wochen Fokusthema, Finalisierung Ziele, Aktionsplan

Öffentliches Regionalforum 4. Februarwoche x

2. Phase Online Beteiligung zu Projekten, Dauer 4 Wochen

3. Workshop der Arbeitsgruppe Ergebnisse des Regionalforums, Fokusthema, Aktionsplan x

Öffentlicher Fokusthemenworkshop 3. oder 4. Märzwoche

Arbeitsphase - 5 Wochen Aktionsplan, Projektauswahl, Struktur LAG

4. Workshop der Arbeitsgruppe (Vertiefung) Finalisierung der LES x

Arbeitsphase - 5 Wochen Fertigstellung Entwurf der LES

Vorlage des Entwurfs der LES bei der LAG zum 29.05.2021 x

Prüfzeitraum für die Region/ TÖB

Arbeitsphase - 1 Woche Endredaktion

Öffentlicher Abschluss 3. oder 4. Juniwoche

Einreichung der LES durch die LAG (30.06.2022) x

April Mai JuniMeilenstein / Arbeitsschritte

Kalenderwochen 2021 Kalenderwochen 2022

November Dezember Januar Februar März










